灌南县县级以上集中式水源地保护区问题整治7月份进展情况表

                                                 填报日期：2018年7月30日
	序号
	水源地名称
	主要问题
	责任县区
	整治进展情况
	是否整
治完成
（是/否）
	整治
进度
(%)
	完成
期限
	备注

	22
	灌南县北六塘河李集水源地
	一级保护区内存在孟兴庄镇四新村69户村民
	灌南县
	制定了拆迁户安置方案，落实了拆迁安置地块，整体规划已由连云港市锦城规划设计院完成设计。7月13日，我县成立了房屋征收工作领导小组，并完成工作组人员业务培训，5支房屋征收小组已入村开展前期征收工作，村内张贴房屋征收公告。已完成所有居民征收协议签订工作。
	否
	80
	11月底
	



